

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 31 号		
建設工事等の名称	百町垂見線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町百町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L=57.0m L型擁壁工(1500型) L= 46.0m 不陸整正工(補足材5cm、RC-40) A=117.0m ² 上層路盤(車道・路肩部)(t=15cm、RC-40) A=117.0m ² 表層(t=4cm、再生密粒度アスコン(13)) A=234.0m ²	
	変更後	工事長 L=57.0m L型擁壁工(1500型) L= 46.0m 不陸整正工(補足材5cm、RC-40) A=138.0m ² 上層路盤(車道・路肩部)(t=15cm、RC-40) A=117.0m ² 表層(t=4cm、再生密粒度アスコン(13)) A=255.0m ²	
履行期間	変更前	令和5年12月14日	～ 令和6年5月17日
	変更後	令和5年12月14日	～ 令和6年5月17日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)弥永建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町垂見812	
契約金額	変更前	6,666,000 円	
	変更後	6,937,700 円	
変更契約日	令和6年5月1日		
変更理由	地元関係者より、道路隅切り部拡幅の要望があったため、ガードレール撤去工及びガードレール設置工の数量変更をおこなう。又、現地精査の結果、各工種の数量変更をおこなうものである。		