

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	新上中野橋改修工事		
建設工事等の場所	柳川市古賀、南浜武		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	○工事延長 L=21m 下部工補強(A1橋台) N=1箇所 下部工補強(A2橋台) N=1箇所 上部工 PC床版設置 N=1式 塗膜系防水 A=38m ² 基層(橋面部、t=平均5cm) A=38m ² 表層(橋面部、t=4cm) A=38m ² 表層(取付部、t=4cm) A=63m ²	
	変更後	○工事延長 L=28m 下部工補強(A1橋台) N=1箇所 下部工補強(A2橋台) N=1箇所 上部工 PC床版設置 N=1式 塗膜系防水 A=38m ² 基層(橋面部、t=平均5cm) A=38m ² 表層(橋面部、t=4cm) A=38m ² 表層(取付部、t=4cm) A=104m ²	
履行期間	変更前	令和5年12月14日	～ 令和6年6月28日
	変更後	令和5年12月14日	～ 令和6年6月28日
契約の相手方	商号又は名称	甲栄建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町栄866-3	
契約金額	変更前	17,164,400 円	
	変更後	19,512,900 円	
変更契約日	令和6年4月26日		
変更理由	工事に伴い全面通行止の協議を地元及び警察と実施した結果、誘導員の配置が必要となったため、増工するものである。また、配水管仮設及び本設の位置決定に伴い、舗装復旧範囲が変更となったため、増工するものである。		