

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 25 号		
建設工事等の名称	柳川地区（その4）舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市柳川地区		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	不陸整正 (t = 3 cm) A = 1 7 0 5 . 0 m ² 表層 (平均幅員1.4 ~ 3.0 m以下、t = 4 cm) A = 3 3 6 . 0 m ² 表層 (平均幅員3.0 m超、t = 5 cm) A = 1 3 6 9 . 0 m ² 表層 (歩道部、平均幅員1.4 m未満、t = 4 cm) A = 8 4 . 0 m ² 表層 (オーバーレイ、平均幅員1.4 ~ 3.0 m以下、t = 3 cm) A = 1 2 0 . 0 m ² 区画線設置 (停止線) L = 5 . 0 m 区画線設置 (止まれ) N = 1 . 0 箇所	
	変更後	不陸整正 (t = 3 cm) A = 9 6 3 . 0 m ² 表層 (平均幅員1.4 ~ 3.0 m以下、t = 4 cm) A = 3 8 1 . 0 m ² 表層 (平均幅員3.0 m超、t = 5 cm) A = 1 3 4 9 . 0 m ² 表層 (歩道部、平均幅員1.4 m未満、t = 4 cm) A = 0 . 0 m ² 表層 (オーバーレイ、歩道、t = 3 cm) A = 8 5 . 0 m ² 表層 (オーバーレイ、平均幅員1.4 ~ 3.0 m以下、t = 3 cm) A = 0 . 0 m ² 表層 (オーバーレイ、平均幅員3.0 m超、t = 3 cm) A = 1 6 1 . 0 m ² コンクリート削孔 (φ70、L = 250 mm) N = 1 孔 区画線設置 (外側線) L = 2 . 5 m 区画線設置 (停止線) L = 7 . 0 m 区画線設置 (T字) L = 9 . 0 m 区画線設置 (止まれ) N = 1 . 0 箇所	
履行期間	変更前	令和5年8月8日	～ 令和5年12月15日
	変更後	令和5年8月8日	～ 令和5年12月15日
契約の相手方	商号又は名称	(有)下川造園土木	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山1292-1	
契約金額	変更前	8,928,700 円	
	変更後	9,517,200 円	
変更契約日	令和5年12月6日		
変更理由	③外開、⑤城戸において、舗装の損傷が進んでいたため、舗装補修の増工を行う。 ④豊後屋東において、既設舗装の剥ぎ取りを計画していたが、オーバーレイによる施工が可能であったため、工法の変更を行う。 また、あわせて現場精査による面積変更を行う。		