

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 49 号		
建設工事等の名称	今古賀西地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町今古賀地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 15.0m コンクリート杭柵工 (□150×5, 500 6枚掛) L = 15.0m	
	変更後	工事延長 L = 15.0m コンクリート杭柵工 (□150×5, 500 6枚掛) L = 15.0m	
履行期間	変更前	令和5年10月17日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年10月17日	～ 令和6年2月22日
契約の相手方	商号又は は 名称	マサキ工業	
	住 所	福岡県柳川市高畑245	
契約金額	変更前	1,683,000 円	
	変更後	1,980,000 円	
変更契約日	令和5年12月7日		
変更理由	本工事箇所に隣接する店舗利用者の安全を考慮し、仮設道路の進入路を変更する 必要が生じた。よって、仮設工を増工するものである。		