

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 15 号		
建設工事等の名称	橋本水深線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町柳河		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 104.0 m 床版工（一般部） L = 89.0 m 床版工（グレーチング部） L = 12.0 m 護岸嵩上工 L = 104.0 m 集水柵嵩上工 N = 3.0 箇所 上層路盤工（RC40 t=15cm） A = 560.0 m ² 表層工（再生密粒度AS13 t=5cm） A = 560.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 109.0 m 床版工（一般部） L = 88.5 m 床版工（グレーチング部） L = 10.0 m 護岸嵩上工 L = 97.5 m 集水柵嵩上工 N = 3.0 箇所 集水柵設置工 N = 1.0 基 上層路盤工（RC40 t=15cm） A = 513.0 m ² 上層路盤工（RC40 t=7cm） A = 58.0 m ² 表層工（再生密粒度AS13 t=5cm） A = 572.0 m ² 区画線設置（実線15cm） L = 104.0 m 区画線設置（破線30cm） L = 3.0 m	
履行期間	変更前	令和5年8月26日	～ 令和6年2月2日
	変更後	令和5年8月26日	～ 令和6年2月2日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)富安英工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町吉開668-3	
契約金額	変更前	8,954,000 円	
	変更後	9,966,000 円	
変更契約日	令和5年12月18日		
変更理由	工事の実施において、既設道路との擦付けのため、舗装工を増工し、道路上の排水箇所が不足していたため、集水柵設置の追加を行うものである。また、現地調査の結果、各工種の変更を行うものである。		