

変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	三橋学校給食共同調理場配送車車庫新設工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町垂見62番地		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	鉄骨1階建て自動車車庫 建築面積20.16㎡	
	変更後	鉄骨1階建て自動車車庫 建築面積20.16㎡	
履行期間	変更前	令和5年8月24日	～ 令和6年1月9日
	変更後	令和5年8月24日	～ 令和6年1月9日
契約の相手方	商号又は は 名称	(有)只限建設	
	住 所	福岡県柳川市三橋町中山92	
契約金額	変更前	3,113,000 円	
	変更後	3,190,000 円	
変更契約日	令和5年12月18日		
変更理由	現場要望により、屋根に防鳥ネット等を設置するため。また、出来形により数量等を精査し変更するものである。		