

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳川市内通学路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市内		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 薄層カラー舗装工（常温塗布式） A = 90.0 m <sup>2</sup> 表層（AS13 t=5cm） A = 390.0 m <sup>2</sup> 表層（AS13 t=4cm） A = 40.0 m <sup>2</sup> 区画線工 区画線設置（実線W=15cm） L = 3340.0 m 区画線設置（ゼブラW=15cm） L = 50.0 m 区画線設置（破線W=30cm） L = 35.0 m 区画線設置（破線W=15cm） L = 50.0 m 区画線設置（文字W=15cm） L = 440.0 m	
	変更後	舗装工 薄層カラー舗装工（常温塗布式） A = 85.0 m <sup>2</sup> 表層（AS13 t=5cm） A = 569.0 m <sup>2</sup> 表層（AS13 t=4cm） A = 20.0 m <sup>2</sup> 区画線工 区画線設置（実線W=15cm） L = 3890.0 m 区画線設置（ゼブラW=15cm） L = 0.0 m 区画線設置（破線W=30cm） L = 43.0 m 区画線設置（破線W=15cm） L = 0.0 m 区画線設置（文字W=15cm） L = 531.0 m	
履行期間	変更前	令和5年9月8日	～ 令和5年12月15日
	変更後	令和5年9月8日	～ 令和5年12月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	九州舗道(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町塩塚794-3	
契約金額	変更前	6,283,200 円	
	変更後	7,002,600 円	
変更契約日	令和5年12月11日		
変更理由	学校教育課との協議の結果、通学路に危険箇所があり、改善する必要があった矢留小校区を増工するものである。また、現場精査により、変更を行うものである。		