

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 18 号		
建設工事等の名称	矢加部配水場受水送水管整備工事		
建設工事等の場所	柳川市矢加部配水場地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	受水送水管布設工 ・DIP-NS φ500 L=195.2m ・DIP-NS φ400 L= 1.9m ・DIP-GX φ350 L= 54.3m ・DIP-NS φ250 L= 26.3m 弁（室）設置工 ・送水管流量計・流調弁（室設置） N=1式 ・大牟田系送水管流調弁（室設置） N=1式	
	変更後	受水送水管布設工 ・DIP-NS φ500 L=195.2m ・DIP-NS φ400 L= 1.9m ・DIP-GX φ350 L= 54.3m ・DIP-NS φ250 L= 26.3m 弁（室）設置工 ・送水管流量計・流調弁（室設置） N=1式 ・大牟田系送水管流調弁（室設置） N=1式	
履行期間	変更前	令和4年11月9日	～ 令和5年12月20日
	変更後	令和4年11月9日	～ 令和6年1月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)岡工務店	
	住所	福岡県柳川市本町68-9	
契約金額	変更前	117,590,000 円	
	変更後	117,590,000 円	
変更契約日	令和5年12月15日		
変更理由	送水元である福岡県南水道企業団と受水協議を進める中で、同企業団の送水機器移転等に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		