

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	若宮地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 15.0m コンクリート杭柵工 (□150×5, 500、5枚掛) L = 15.0m	
	変更後	水路整備延長 L = 15.0m コンクリート杭柵工 (□150×5, 500、5枚掛) L = 15.0m 排水管工 (VP管φ150) 1式	
履行期間	変更前	令和5年9月26日	～ 令和6年1月26日
	変更後	令和5年9月26日	～ 令和6年1月26日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)金子工務店	
	住所	福岡県柳川市西浜武77-1	
契約金額	変更前	1,793,000 円	
	変更後	1,837,000 円	
変更契約日	令和5年12月22日		
変更理由	現地精査の結果、処分工の数量変更及び排水管設置工の増工を行うものである。		