

## 変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 16 号		
建設工事等の名称	江ノ上村中線道路改良工事に伴う配水管仮設工事		
建設工事等の場所	柳川市矢留本町地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 31.8 m 配水管仮設 H P P E φ 1 5 0 給水管付替	L = 31.8 m N = 1.0式
	変更後	工事延長 L = 55.2 m 配水管仮設 H P P E φ 1 5 0 給水管付替	L = 55.2 m N = 1.0式
履行期間	変更前	令和5年10月26日	～ 令和5年12月22日
	変更後	令和5年10月26日	～ 令和5年12月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)井手設備	
	住所	福岡県柳川市西浜武443-1	
契約金額	変更前	4,994,000 円	
	変更後	6,992,700 円	
変更契約日	令和5年12月21日		
変更理由	<p>本体工事を行う建設課と施工協議の結果、本体工事の際に水路内を施工ヤードとして使用するため、その範囲に支障にならないよう仮設管を延伸するもの。また、交通規制協議の結果、交通誘導員を追加し、現場精査の上で設計変更するもの。</p>		