

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	宮下地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市間地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 77.0 m コンクリート杭柵工 (RC杭□150×5000 5枚掛) L = 24.0 m コンクリート杭柵工 (RC杭□150×4000 4枚掛) L = 53.0 m	
	変更後	事業量 L = 79.5 m コンクリート杭柵工 (RC杭□150×5000 5枚掛) L = 24.0 m コンクリート杭柵工 (RC杭□150×4000 4枚掛) L = 55.5 m 張コンクリート工 A = 23.0 m ²	
履行期間	変更前	令和5年10月18日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年10月18日	～ 令和6年2月22日
契約の相手方	商号又は は 名称	(有)荒巻建設	
	住 所	福岡県柳川市吉原267	
契約金額	変更前	6,699,000 円	
	変更後	6,974,000 円	
変更契約日	令和5年12月26日		
変更理由	法線立会の結果、コンクリート杭柵工の延長の増工及び張コンクリート工の追加を行うものである。		