

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	井手地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市高島地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L=17.5m コンクリートブロック積工 (SL=2.5m) L=17.5m A=43.5m ²	
	変更後	事業量 L=17.5m コンクリートブロック積工 (SL=2.5m) L=17.5m A=43.5m ² パイプライン移設工 1式	
履行期間	変更前	令和5年10月13日	～ 令和6年2月2日
	変更後	令和5年10月13日	～ 令和6年2月2日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)太翔工業	
	住所	福岡県柳川市久々原369-2	
契約金額	変更前	4,334,000 円	
	変更後	5,412,000 円	
変更契約日	令和6年1月5日		
変更理由	本工事区間にパイプラインが通っており、施工する際の支障となったため移設工事の増工を行うものである。また現地精査の結果、コンクリート殻の処分費及び運搬費を増工するものである。		