

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 14 号		
建設工事等の名称	一ノ切古川線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町六合		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 136.0 m 床版工（一般部） L = 113.0 m 床版工（グレーチング部） L = 5.0 m 擁壁嵩上工 L = 142.0 m 集水柵嵩上工 N = 1.0 式 上層路盤工（RC-40 t = 15 cm） A = 650.0 m ² 表層工（再生密粒度As13 t = 5 cm） A = 650.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 136.0 m 床版工（一般部） L = 114.0 m 床版工（グレーチング部） L = 5.0 m 擁壁嵩上工 L = 148.0 m 集水柵嵩上工 N = 1.0 式 上層路盤工（RC-40 t = 15 cm） A = 605.0 m ² 表層工（再生密粒度As13 t = 5 cm） A = 605.0 m ² オーバーレイ工（再生密粒度As13 平均 t = 3 cm） A = 75.0 m ²	
履行期間	変更前	令和5年8月25日	～ 令和6年1月19日
	変更後	令和5年8月25日	～ 令和6年1月19日
契約の相手方	商号 又は 名称	坂井建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町皿垣開624-3	
契約金額	変更前	8,360,000 円	
	変更後	9,227,900 円	
変更契約日	令和6年1月12日		
変更理由	現地施工に伴い、各工種を精査した結果、構造物の数量及び高さを変更し、増工を行うものである。		