

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 14 号		
建設工事等の名称	大牟田川副線（永田開2工区）道路拡幅工事に伴う配水管移設工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町皿垣開地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 57.40m 配水管布設（DIP-GXφ150） L = 57.40m 不断水割T字管（DIP用φ150×φ150） 2.0箇所 不断水弁（DIP用φ150） 2.0箇所 カムレバーロック式空気弁φ25 1.0箇所	
	変更後	工事延長 L = 57.40m 配水管布設（DIP-GXφ150） L = 57.40m 不断水割T字管（DIP用φ150×φ150） 2.0箇所 不断水弁（DIP用φ150） 2.0箇所 カムレバーロック式空気弁φ25 1.0箇所	
履行期間	変更前	令和5年10月18日	～ 令和6年1月26日
	変更後	令和5年10月18日	～ 令和6年7月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)ヒラカワ	
	住所	福岡県柳川市大和町塩塚1327	
契約金額	変更前	9,625,000 円	
	変更後	9,625,000 円	
変更契約日	令和6年1月11日		
変更理由	移設依頼を受けた福岡県と協議を行った結果、道路拡幅工事で使用する矢板の製作に時間を要しており、当初工程から大幅に遅れが生じているため、配水管移設工事の工期を延長するもの。		