

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 50 号		
建設工事等の名称	西小路西賀元線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町百町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 92.0 m 自由勾配側溝 (300×400) L = 26.0 m 自由勾配側溝 (300×500) L = 60.0 m 溜樹 (400×400×700) N = 2.0 基 表層工 (t = 4 cm) A = 52.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 92.0 m 自由勾配側溝 (300×400) L = 25.9 m 自由勾配側溝 (300×500) L = 59.0 m 溜樹 (400×400×700) N = 2.0 基 表層工 (t = 4 cm) A = 97.0 m ²	
履行期間	変更前	令和5年10月11日	～ 令和6年1月15日
	変更後	令和5年10月11日	～ 令和6年1月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)平野建設工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町柳河521-12	
契約金額	変更前	4,897,200 円	
	変更後	5,282,200 円	
変更契約日	令和6年1月12日		
変更理由	計画床掘範囲だけでは、既設舗装や周囲の構造物への適切な擦り付けが困難であったため、道路の現状に合わせた舗装工の増工を行うものである。		