

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 48 号		
建設工事等の名称	流町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市弥四郎町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 47.0m コンクリート柵渠工 (1,000×1,000) L = 15.0m U型水路工 (450×450) L = 32.0m 張コンクリート工 (平場W=200 SL=800) A = 32.0m ² 平張コンクリート工 (W=500) A = 16.0m ²	
	変更後	事業量 L = 47.0m コンクリート柵渠工 (1,000×1,000) L = 15.0m U型水路工 (450×450) L = 31.8m 張コンクリート工 (平場W=200 SL=800) A = 32.0m ² 平張コンクリート工 (W=500) A = 0.0m ² 張コンクリート工② (平場W=300 SL=650) A = 13.0m ² 平張コンクリート工② (平均平場W=450) A = 14.0m ²	
履行期間	変更前	令和5年10月11日	～ 令和6年2月2日
	変更後	令和5年10月11日	～ 令和6年2月2日
契約の相手方	商号又は は名称	(有)開田組	
	住所	福岡県柳川市吉富町465	
契約金額	変更前	2,926,000 円	
	変更後	2,981,000 円	
変更契約日	令和6年1月9日		
変更理由	現地協議の結果、張コンクリートの増工を行うものである。また、現地精査の結果、U型水路及び平張コンクリートの数量を変更するものである。		