

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 43 号		
建設工事等の名称	舎人地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市有明町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 72.0m ○コンクリート柵渠工(B = 2,000 × H = 1,000) L = 47.0m ○コンクリート杭柵工(□150 × 5,000) L = 16.0m ○根固工(H = 800) L = 25.0m ○根固工(H = 500) L = 9.0m	
	変更後	水路整備延長 L = 72.0m ○コンクリート柵渠工(B = 2,000 × H = 1,000) L = 47.0m ○コンクリート杭柵工(□150 × 5,000) L = 16.5m ○根固工(H = 800) L = 25.0m ○根固工(H = 500) L = 9.0m ○木柵工(φ150 × 4,000 5枚掛) 1式	
履行期間	変更前	令和5年10月24日 ~ 令和6年2月22日	
	変更後	令和5年10月24日 ~ 令和6年2月22日	
契約の相手方	商号 又は 名称	白鳥工業(株)	
	住所	福岡県柳川市大浜町173-1	
契約金額	変更前	11,627,000 円	
	変更後	12,155,000 円	
変更契約日	令和6年1月18日		
変更理由	現地協議の結果、木柵工、地盤改良工、処理工の増工を行うものである。また、 現地精査の結果コンクリート杭柵工の延長を変更するものである。		