

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 39 号		
建設工事等の名称	西六十丁東地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大浜町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 15.0 m 根固工 L = 15.0 m	
	変更後	工事延長 L = 14.5 m 根固工 L = 0.0 m 根固工A L = 7.5 m 根固工B L = 4.5 m 根固工C L = 2.5 m	
履行期間	変更前	令和5年9月6日	～ 令和6年1月26日
	変更後	令和5年9月6日	～ 令和6年1月26日
契約の相手方	商号又は は 名称	(株)江崎解体工業	
	住 所	福岡県柳川市大浜町1642-57	
契約金額	変更前	2,854,500 円	
	変更後	2,948,000 円	
変更契約日	令和6年1月18日		
変更理由	現地協議の結果、根固工の形状を変更するものである。また現地精査の結果、根固工の延長を変更するものである。		