

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	上ヶ地地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 33.0m コンクリート杭柵工 (□150×5000) L = 33.0m	
	変更後	事業量 L = 33.0m コンクリート杭柵工 (□150×5000) L = 33.0m	
履行期間	変更前	令和5年10月11日	～ 令和6年1月31日
	変更後	令和5年10月11日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	祐和建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町栄1378-2	
契約金額	変更前	3,294,500 円	
	変更後	3,294,500 円	
変更契約日	令和6年1月18日		
変更理由	本工事施工に伴い、地元関係者との協議及び水位調整に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		