

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 11 号		
建設工事等の名称	昭代沖田地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市西浜武地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 16.0m コンクリート柵渠工 (1800×1200) L = 16.0m	
	変更後	水路整備延長 L = 16.0m コンクリート柵渠工 (1800×1200) L = 16.0m	
履行期間	変更前	令和5年10月11日	～ 令和6年1月31日
	変更後	令和5年10月11日	～ 令和6年2月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)金子工務店	
	住所	福岡県柳川市西浜武77-1	
契約金額	変更前	2,893,000 円	
	変更後	2,893,000 円	
変更契約日	令和6年1月17日		
変更理由	本工事施工に伴い、使用材料の手配に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		