

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 25 号			
建設工事等の名称	宮ノ前日焼線道路改良工事			
建設工事等の場所	柳川市三橋町正行			
建設工事等の種別	土木			
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 93.0m L型擁壁工 (H = 1,000) L = 62.0m 鍬止めブロック (H = 600) L = 12.0m 張コンクリート工 (t = 10cm) A = 26.0m ² 表層 (再生密粒度As13 t = 4cm) A = 138.0m ² 上層路盤 (RM-25 t = 10cm) A = 108.0m ² 下層路盤 (RC-40 t = 10cm) A = 99.0m ² 区画線設置 (実線 15cm) L = 62.0m 防護柵設置 (ガードパイプ 4段) L = 12.0m 視線誘導標設置 (キングライト φ300) N = 1.0本		
	変更後	工事延長 L = 93.0m L型擁壁工 (H = 1,000) L = 62.0m 鍬止めブロック (H = 600) L = 12.0m 張コンクリート工 (t = 10cm) A = 33.0m ² 表層 (再生密粒度As13 t = 4cm) A = 140.0m ² 上層路盤 (RM-25 t = 10cm) A = 105.0m ² 下層路盤 (RC-40 t = 10cm) A = 96.0m ² 区画線設置 (実線 15cm) L = 85.0m 防護柵設置 (ガードパイプ 4段) L = 12.0m 視線誘導標設置 (キングライト φ300) N = 1.0本		
履行期間	変更前	令和5年10月28日	～	令和6年2月29日
	変更後	令和5年10月28日	～	令和6年2月29日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)富安英工業		
	住所	福岡県柳川市三橋町吉開668-3		
契約金額	変更前	6,875,000 円		
	変更後	7,807,800 円		
変更契約日	令和6年1月15日			
変更理由	工事着手前の警察協議の結果、交通量が多いことから安全対策を強化するよう指示されたため、交通誘導員を増員するものである。また、現場精査の結果、各工種の数量変更を行うものである。			