

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 18 号		
建設工事等の名称	磯島中矢ヶ部線（その2）道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町磯島		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 208.0 m 護岸嵩上工（平均H=10cm） L = 70.0 m 床版工（一般部） L = 69.0 m 床版工（グレーチング部） L = 10.0 m 表層工（再生密粒度AS t=4cm） A = 645.0 m ² 表層工（再生密粒度AS平均6cm） A = 220.0 m ² 不陸整正 A = 295.0 m ² 上層路盤工（RC-40平均7cm） A = 350.0 m ² 防護柵レール撤去・再設置 L = 70.0 m 調整ポスト（GUⅡ-400AP） N = 39.0 個	
	変更後	工事延長 L = 208.0 m 護岸嵩上工（平均H=10cm） L = 73.0 m 床版工（一般部） L = 48.0 m 床版工（グレーチング部） L = 10.0 m 表層工（再生密粒度AS t=4cm） A = 1040.0 m ² 不陸整正（RC-40 t=4cm） A = 624.0 m ² 上層路盤工（RC-40平均7cm） A = 424.0 m ² 防護柵レール撤去・再設置 L = 84.0 m 調整ポスト（GUⅡ-400AP） N = 45.0 個 空洞ブロック積（4段） L = 6.0 m 空洞ブロック積（3段） L = 29.0 m 空洞ブロック積（2段） L = 39.0 m 空洞ブロック積（1段） L = 20.0 m	
履行期間	変更前	令和5年9月8日	～ 令和6年1月31日
	変更後	令和5年9月8日	～ 令和6年1月31日
契約の相手方	商号又は名称	久保建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町百町480-1	
契約金額	変更前	7,194,000 円	
	変更後	10,622,700 円	
変更契約日	令和6年1月19日		
変更理由	本工事は、地元関係者より地域の主要道路の安全性や快適性の向上を目的に道路 拡幅の要望があったため、擁壁工を増工し、道路幅員を確保するものである。又、 現地精査の結果、各工種の数量変更をおこなうものである。		