

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	江曲地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町江曲地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=22.0m コンクリートブロック積工 (SL=2.8m、L=21m) A=58.0㎡	
	変更後	工事延長 L=22.0m コンクリートブロック積工 (SL=2.8m、L=21m) A=58.0㎡ 被覆工 B1, 400*H1, 100*t150 N=5.0箇所	
履行期間	変更前	令和5年10月7日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年10月7日	～ 令和6年2月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	久保建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町百町480-1	
契約金額	変更前	6,237,000 円	
	変更後	7,117,000 円	
変更契約日	令和6年1月26日		
変更理由	水路護岸の背面家屋の安全を考慮し護岸法線を調整した結果、小口止工の増工変更を行う。また、施工区域内において、既設水路護岸の老朽化が確認されたため被覆工の増工変更を行う。その他、現場精査の結果により数量の変更を行うもの。		