

変更契約結果表

発注部課名 水路課

| | | | |
|----------|--|--|-------------|
| 起工番号 | 起工第 45 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 新船津町地内水路整備工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市新船津町地内 | | |
| 建設工事等の種別 | 土木 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 水路整備延長 L=14.0m コンクリートブロック積工 (SL=2.9m) L=14.0m A=40.0㎡ | |
| | 変更後 | 水路整備延長 L=14.0m コンクリートブロック積工 (SL=2.9m) L=14.0m A=40.0㎡ | |
| 履行期間 | 変更前 | 令和5年10月13日 | ～ 令和6年1月31日 |
| | 変更後 | 令和5年10月13日 | ～ 令和6年3月15日 |
| 契約の相手方 | 商号又は は 名 称 | (有)馬場建設 | |
| | 住 所 | 福岡県柳川市糺屋町37-2 | |
| 契約金額 | 変更前 | 2,882,000 円 | |
| | 変更後 | 2,882,000 円 | |
| 変更契約日 | 令和6年1月22日 | | |
| 変更理由 | 本工事施工に伴い、施工ヤードの確保に不測の日数を要したため工期を延長するものである。 | | |