

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 28 号		
建設工事等の名称	北城1号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町六合		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 53.0 m コンクリート杭柵工 (□150×3000 3枚掛け) 法面コンクリート工 (t = 10 cm) 平張コンクリート工 (t = 10 cm)	L = 53.0 m A = 55.0 m ² A = 31.0 m ²
	変更後	工事延長 L = 54.0 m コンクリート杭柵工 (□150×3000 3枚掛け) 法面コンクリート工 (t = 10 cm) 平張コンクリート工 (t = 10 cm)	L = 54.0 m A = 70.0 m ² A = 31.0 m ²
履行期間	変更前	令和5年11月9日	～ 令和6年2月15日
	変更後	令和5年11月9日	～ 令和6年2月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)成浩	
	住所	福岡県柳川市大和町塩塚1098	
契約金額	変更前	4,337,300 円	
	変更後	4,658,500 円	
変更契約日	令和6年1月23日		
変更理由	現地施工に伴い、各工種を精査した結果、構造物の数量を変更し、増工を行うものである。		