

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	前田南田線狭隘道路工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町今古賀		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 11.0 m コンクリート杭柵工 L = 11.0 m 表層工 (t = 4 cm) A = 50.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 11.0 m コンクリート杭柵工 L = 11.0 m 表層工 (t = 4 cm) A = 50.0 m ² ガードパイプ L = 3.0 m	
履行期間	変更前	令和5年11月23日	～ 令和6年2月9日
	変更後	令和5年11月23日	～ 令和6年2月9日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)藤木産業	
	住所	福岡県柳川市三橋町枝光247-2	
契約金額	変更前	1,738,000 円	
	変更後	1,800,700 円	
変更契約日	令和6年1月19日		
変更理由	現場精査の結果、安全対策としてのガードパイプを追加で設置するものである。		