

## 変更契約結果表

発注部課名 財政課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	柳川庁舎トイレ改修工事（設備工事）		
建設工事等の場所	柳川市本町87番地1		
建設工事等の種別	管		
建設工事等の概要	変更前	機械設備工事 衛生器具設備工事 1.0式 給水設備工事 1.0式 排水設備工事 1.0式 電気設備工事 電灯・コンセント設備工事 1.0式	
	変更後	機械設備工事 衛生器具設備工事 1.0式 給水設備工事 1.0式 排水設備工事 1.0式 電気設備工事 電灯・コンセント設備工事 1.0式	
履行期間	変更前	令和4年6月21日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年6月21日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は は 名称	(株)岡工務店	
	住 所	福岡県柳川市本町68-9	
契約金額	変更前	57,426,050 円	
	変更後	61,377,800 円	
変更契約日	令和5年2月27日		
変更理由	現場精査の結果、改修において追加工事が発生したため、増工するものである。		