

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	上久末地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町久末地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=52.0m ○コンクリート杭柵工(□200×5,500) L=104.0m ○根固工(H=950) L=22.0m ○張コンクリート工(t=10cm) L=13.0m <sup>2</sup>	
	変更後	水路整備延長 L=52.0m ○コンクリート杭柵工(□200×5,500) L=104.0m ○根固工(H=1,150) L=21.5m ○張コンクリート工(t=10cm) L=15.5m <sup>2</sup> ○管渠埋設工 N=1.0式	
履行期間	変更前	令和4年10月25日	～ 令和5年2月24日
	変更後	令和4年10月25日	～ 令和5年2月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)富安英工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町吉開668-3	
契約金額	変更前	12,727,000 円	
	変更後	13,486,000 円	
変更契約日	令和5年2月20日		
変更理由	<p>現場精査の結果、既設杭柵護岸のRC杭の根入れが不足しており施工上の安全に懸念が生じたため、形状の変更を行う。</p> <p>また、水路維持管理を考慮し護岸法線を調整した結果、排水管の埋設が必要になったため管渠埋設工の増工を行うものである。</p>		