

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 53 号		
建設工事等の名称	元町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市元町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=64.0m ○重力式擁壁工(H=1,700) L=75.0m ○重力式擁壁工(H=1,000) L=42.0m	
	変更後	水路整備延長 L=66.0m ○重力式擁壁工(H=1,700) L=00.0m ○重力式擁壁工(H=1,000) L=00.0m ○重力式擁壁工(H=1,350) L=15.0m ○重力式擁壁工(H=1,450) L=16.0m ○重力式擁壁工(H= 800) L=45.5m ○嵩上げ工 L= 3.2m ○コンクリート杭柵工(□150×6,000 6枚掛) L=51.0m	
履行期間	変更前	令和4年10月28日	～ 令和5年2月24日
	変更後	令和4年10月28日	～ 令和5年2月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)渋田工務店	
	住所	福岡県柳川市蒲生字坊主田495-3	
契約金額	変更前	10,802,000 円	
	変更後	11,286,000 円	
変更契約日	令和5年2月24日		
変更理由	着工後水抜を行ったところ既設護岸の崩壊が著しく、擁壁基礎の床堀が危険であったため重力式擁壁工をコンクリート杭柵工の新設へと変更する。また、各擁壁の寸法変更することによる増額変更するものである。		