

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	島地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町鷹ノ尾地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=173.0m ○コンクリート杭柵工（PCH杭□200×6,000） L=173.0m	
	変更後	工事延長 L=141.0m ○コンクリート杭柵工（PCH杭□200×6,000） L=141.0m	
履行期間	変更前	令和4年10月28日	～ 令和5年2月24日
	変更後	令和4年10月28日	～ 令和5年3月10日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)待鳥建設	
	住所	福岡県柳川市吉原38-1	
契約金額	変更前	18,565,800 円	
	変更後	17,820,000 円	
変更契約日	令和5年2月24日		
変更理由	<p>本箇所は、西鉄天神大牟田線と隣接するため関係者協議を行った結果、工作物への影響を踏まえ新設護岸と一定距離を確保することとなった。以上のことから水路工の減額変更を行うものである。その他、現場精査の結果により数量の変更を行うもの。併せて工期延長を行うものである。</p>		