

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	矢留開地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市矢留本町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=62.0m ○コンクリートブロック積工 (SL=2.1m) A=92.0m <sup>2</sup> ○コンクリートブロック積工 (SL=2.5m) A=17.0m <sup>2</sup> ○コンクリート杭柵工 (□150×5,000) L=11.0m	
	変更後	水路整備延長 L=65.5m ○コンクリートブロック積工 (SL=2.1m) A=0.0m <sup>2</sup> ○コンクリートブロック積工 (SL=2.5m) A=141.0m <sup>2</sup> ○コンクリート杭柵工 (□150×5,000) L=9.0m	
履行期間	変更前	令和4年10月25日	～ 令和5年2月24日
	変更後	令和4年10月25日	～ 令和5年2月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)山田土木	
	住所	福岡県柳川市下宮永町738-5	
契約金額	変更前	12,694,000 円	
	変更後	14,102,000 円	
変更契約日	令和5年2月2日		
変更理由	工事発注後の法線立会の結果、コンクリートブロック積工及びコンクリート杭柵工の延長を変更する。またコンクリートブロック積工No. 0からNo. 2+4.0の箇所について地元役員との協議の末、SL=2.5に変更することに伴い増額変更する。		