

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	枝光地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町枝光地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L=158.0m ○コンクリートブロック積工(SL=2.500) L=150.0m A=375.0㎡ ○コンクリート杭柵工(□150×6,000 6枚掛) L=8.0m ○平張コンクリート工(SL=1,700) L=10.0m A=17.0㎡	
	変更後	事業量 L=158.0m ○コンクリートブロック積工(SL=2.500) L=150.0m A=375.0㎡ ○コンクリート杭柵工(□150×6,000 6枚掛) L=8.0m ○平張コンクリート工(SL=1,700) L=10.0m A=17.0㎡	
履行期間	変更前	令和4年10月28日	～ 令和5年2月24日
	変更後	令和4年10月28日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	河野興業	
	住所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾356-3	
契約金額	変更前	27,677,100 円	
	変更後	27,677,100 円	
変更契約日	令和5年2月8日		
変更理由	本工事施工に伴い、水位調整に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		