

変更契約結果表

発注部課名 水路課

| | | | |
|----------|-------------------------------|--|--|
| 起工番号 | 起工第 58 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 隅町・横山町地内水路整備工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市隅町・横山町地内 | | |
| 建設工事等の種別 | 土木 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 水路整備延長 L = 91.0m 被覆工A コンクリート柵渠工 (3,000×1,200) 被覆工B 根固工 コンクリート杭柵工 (□150×5,000) | L = 16.0m L = 18.0m L = 8.0m L = 18.0m L = 31.0m |
| | 変更後 | 水路整備延長 L = 91.0m 被覆工A コンクリート柵渠工 (3,000×1,200) 被覆工B 根固工 コンクリート杭柵工 (□150×5,000) | L = 16.0m L = 18.0m L = 8.0m L = 18.0m L = 31.0m |
| 履行期間 | 変更前 | 令和4年10月13日 | ～ 令和5年2月24日 |
| | 変更後 | 令和4年10月13日 | ～ 令和5年3月24日 |
| 契約の相手方 | 商号 又は 名称 | (有)澁田工務店 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市蒲生字坊主田495-3 | |
| 契約金額 | 変更前 | 9,273,000 円 | |
| | 変更後 | 9,273,000 円 | |
| 変更契約日 | 令和5年2月24日 | | |
| 変更理由 | 水位調整に不測の日数を要したため工期を延長するものである。 | | |