

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 75 号		
建設工事等の名称	早馬脇地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町百町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 62.5 m 根固工 (H = 900) L = 45.0 m 被覆工 (SL = 1, 357) L = 17.5 m	
	変更後	水路整備延長 L = 62.5 m 根固工 (H = 900) L = 45.0 m 被覆工 (SL = 1, 150) L = 17.5 m 端部土留め工 N = 1.0 式	
履行期間	変更前	令和4年10月13日	～ 令和5年2月24日
	変更後	令和4年10月13日	～ 令和5年2月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)只隈建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山92	
契約金額	変更前	4,279,000 円	
	変更後	4,829,000 円	
変更契約日	令和5年2月20日		
変更理由	現場精査の結果、既設杭柵護岸のRC杭及び空積護岸の根入れが不足しており施工上の安全に懸念が生じたため、計算高及び形状の変更を行う。また、既設構造物の端部について土留が無く土砂流出が確認されたため、土留め工を増工する。		