

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 63 号		
建設工事等の名称	園ノ内地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市矢加部地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 60.0m コンクリート杭柵工 (□150×5, 500) 根固工 (H=815)	L = 58.0m L = 60.0m
	変更後	水路整備延長 L = 60.0m コンクリート杭柵工 (□150×5, 500) 根固工 (H=815)	L = 58.0m L = 60.0m
履行期間	変更前	令和4年10月26日	～ 令和5年2月24日
	変更後	令和4年10月26日	～ 令和5年3月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)渋田工務店	
	住所	福岡県柳川市蒲生字坊主田495-3	
契約金額	変更前	8,217,000 円	
	変更後	8,217,000 円	
変更契約日	令和5年2月24日		
変更理由	水位調整に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		