

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 66 号		
建設工事等の名称	池中地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町吉開地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 22.0 m コンクリート擁壁工 L = 22.0 m コンクリート杭柵工 (□150×5,000) L = 22.0 m 張コンクリート工 (SL=850) L = 22.0 m 舗装工 (再生密粒度AS, t=4cm) A = 200.0 m ²	
	変更後	水路整備延長 L = 22.0 m コンクリート擁壁工 L = 22.0 m コンクリート杭柵工 (□150×5,000) L = 22.0 m 張コンクリート工 (SL=800) L = 22.0 m 舗装工 (再生密粒度AS, t=4cm) A = 187.0 m ²	
履行期間	変更前	令和4年10月25日	～ 令和5年2月24日
	変更後	令和4年10月25日	～ 令和5年2月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	久保建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町百町480-1	
契約金額	変更前	6,028,000 円	
	変更後	5,984,000 円	
変更契約日	令和5年2月15日		
変更理由	現地精査の結果、張コンクリート工のSLを850mmから800mmへ変更する。併せて舗装工を13m2減工し減額変更するものである。		