

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 79 号		
建設工事等の名称	蔵ハスワ地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町正行地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=91.5m 張コンクリート工① (SL1=1.2~1.6m, t=10cm) A=32.0㎡ 張コンクリート工② (SL1=1.2m, 平均SL2=1.2) A=121.0㎡ 張コンクリート工④ (SL3=1.1~1.9m, t=10cm) A=14.0㎡	
	変更後	水路整備延長 L=91.5m 張コンクリート工① (SL=1.2~1.6m, t=10cm) A=52.0㎡ 張コンクリート工② (SL=1.2m, t=10cm) A=41.0㎡ 張コンクリート工③ (SL=0.6~2.0m, t=10cm) A=70.0㎡ 張コンクリート工④ (SL=1.2~1.9m, t=10cm) A=17.0㎡	
履行期間	変更前	令和4年10月25日	～ 令和5年2月24日
	変更後	令和4年10月25日	～ 令和5年2月24日
契約の相手方	商号又は名称	(株)平野建設工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町柳河521-12	
契約金額	変更前	2,497,000 円	
	変更後	2,640,000 円	
変更契約日	令和5年2月22日		
変更理由	現地精査の結果、既設柵渠水路（埋没部）と既設杭柵護岸の残地法長が一定ではなく、当初設計にて計上した面積と差異が生じた。よって、より一層の事業効果を図るため、張コンクリート工について増工する。		