

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 80 号		
建設工事等の名称	南徳益地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町徳益地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	根固工 (H=1400、18-8-40) 被覆工 (t=150、18-8-20)	L=44.0m N=5.0箇所
	変更後	根固工 (H=1400、18-8-40) 被覆工 (t=150、18-8-20)	L=43.0m N=5.0箇所
履行期間	変更前	令和4年11月8日	～ 令和5年2月24日
	変更後	令和4年11月8日	～ 令和5年2月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)近藤工業	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原726-1	
契約金額	変更前	5,861,735 円	
	変更後	5,731,000 円	
変更契約日	令和5年2月16日		
変更理由	現地精査の結果、根固め工の延長が減少となるため水路工を減額変更するものである。		