

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳川地区交通安全対策施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市内		
建設工事等の種別	とび土工		
建設工事等の概要	変更前	交通安全施設工 ガードレール設置工(Gr-C-2B Co建込) L=160.5m ガードレール設置工(Gr-C-2B Co建込 Co削孔有) L=8.0m ガードレール設置工(Gr-C-4E) L=5.0m 転落防止柵設置工(3段ビーム型 Co建込 Co削孔有) L=174.5m 転落防止柵設置工(3段ビーム型 土中建込) L=70.0m 視線誘導標設置(片面φ300 土中建込) N=1.0本 道路反射鏡設置工 道路反射鏡設置工(反射鏡取付・支柱建込) N=1.0箇所 区画線工 区画線設置 実線(t=15cm) L=1,400.0m 区画線設置 破線(t=15cm) L=168.0m 区画線設置 ゼブラ(t=15cm) L=30.0m 区画線設置 記号:T L=13.6m	
	変更後	交通安全施設工 ガードレール設置工(Gr-C-2B Co建込) L=160.5m ガードレール設置工(Gr-C-2B Co建込 Co削孔有) L=8.0m ガードレール設置工(Gr-C-4E) L=5.0m 転落防止柵設置工(3段ビーム型 Co建込 Co削孔有) L=174.5m 転落防止柵設置工(3段ビーム型 土中建込) L=70.0m 視線誘導標設置(片面φ300 土中建込) N=1.0本 道路反射鏡設置工 道路反射鏡設置工(反射鏡取付・支柱建込) N=1.0箇所 区画線工 区画線設置 実線(t=15cm) L=1,400.0m 区画線設置 破線(t=15cm) L=168.0m 区画線設置 ゼブラ(t=15cm) L=30.0m 区画線設置 記号:T L=13.6m	
履行期間	変更前	令和4年11月18日	～ 令和5年2月20日
	変更後	令和4年11月18日	～ 令和5年3月3日
契約の相手方	商号 又は 名称	昭和舗道(株)	
	住所	福岡県柳川市上宮永町138	
契約金額	変更前	7,471,200 円	
	変更後	7,471,200 円	
変更契約日	令和5年2月16日		
変更理由	資材納品の遅延により、不測の日数を要するため工期を延長するものである。		