

変更契約結果表

発注部課名 建設課

| | | | |
|----------|---|---|-------------|
| 起工番号 | 起工第 51 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 間田脇線道路補修工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市間 | | |
| 建設工事等の種別 | 土木 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 自由勾配側溝 (300×300) L=20.0m 自由勾配側溝 (300×400) L=39.0m VP設置 (φ250) N=1箇所 (L=2.0m) 表層 (t=4cm) A=30.0m ² 張コンクリート (t=10cm) A=3.0m ² | |
| | 変更後 | 自由勾配側溝 (300×300) L=20.0m 自由勾配側溝 (300×400) L=39.0m VP設置 (φ250) N=1箇所 (L=2.0m) 表層 (t=4cm) A=30.0m ² 張コンクリート (t=10cm) A=3.0m ² | |
| 履行期間 | 変更前 | 令和4年11月18日 | ～ 令和5年2月24日 |
| | 変更後 | 令和4年11月18日 | ～ 令和5年3月15日 |
| 契約の相手方 | 商号 又は 名称 | 高田工業 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市間1002-10 | |
| 契約金額 | 変更前 | 2,706,000 円 | |
| | 変更後 | 2,706,000 円 | |
| 変更契約日 | 令和5年2月22日 | | |
| 変更理由 | <p>工事着手に際して、境界復元を実施したところ、当箇所周辺の基準点が紛失しており、復元に不測の日数を要したため、工期延長を実施する。</p> | | |