

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 22 号		
建設工事等の名称	新田池田屋敷線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町栄		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=58.0m 鉄筋コンクリート杭柵工 (□150×4,000 4枚掛) L=58.0m 張コンクリート工 (t=10cm) A=94.0㎡ L型擁壁工 (H=1,000、1,250) L=10.0m 上層路盤工 (RC40 t=10cm) A=17.0㎡	
	変更後	工事延長 L=58.0m 鉄筋コンクリート杭柵工 (□150×4,000 4枚掛) L=56.0m 張コンクリート工 (t=10cm) A=88.0㎡ L型擁壁工 (H=1,000、1,250) L=11.0m 上層路盤工 (RC40 t=10cm) A=15.0㎡	
履行期間	変更前	令和5年10月3日	～ 令和6年2月9日
	変更後	令和5年10月3日	～ 令和6年2月9日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)小宮建設	
	住所	福岡県柳川市大和町中島393-1	
契約金額	変更前	6,160,000 円	
	変更後	6,050,000 円	
変更契約日	令和6年2月6日		
変更理由	現場精査の結果、各種数量変更をおこなうものである。		