

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 47 号		
建設工事等の名称	崩道中地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市南浜武地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 15.0m コンクリート柵渠工 (1,000×1,200) L = 15.0m 被覆工 (H = 1,260) L = 15.0m 平張コンクリート工 (W = 500) A = 7.0m <sup>2</sup>	
	変更後	事業量 L = 15.0m コンクリート柵渠工 (1,000×1,200) L = 15.0m 被覆工 (H = 1,260) L = 15.0m 平張コンクリート工 (W = 500) A = 7.0m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和5年10月18日	～ 令和6年2月2日
	変更後	令和5年10月18日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)太翔工業	
	住所	福岡県柳川市久々原369-2	
契約金額	変更前	3,113,000 円	
	変更後	3,113,000 円	
変更契約日	令和6年1月29日		
変更理由	本工事施工に伴い、資材納入に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		