

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 46 号		
建設工事等の名称	井ノ口地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=48.0m RC柵工 (B=1,000 H=1,500) L=10.5m RC杭柵工 (RC杭□150×5,500 @1,500) L=33.0m U型水路設置工 (300×300 L=2.0m) L=18.0m	
	変更後	水路整備延長 L=48.0m RC柵工 (B=1,000 H=1,500) L=10.5m RC杭柵工 (RC杭□150×5,500 @1,500) L=33.0m U型水路設置工 (300×300 L=2.0m) L=18.0m	
履行期間	変更前	令和5年10月26日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年10月26日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)弥永建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町垂見812	
契約金額	変更前	6,358,000 円	
	変更後	6,358,000 円	
変更契約日	令和6年2月7日		
変更理由	本工事で使用する材料の納入に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		