

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	南開地内水路復旧工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町明野地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 54.0 m コンクリート杭柵工 (□150×3000) L = 54.0 m 平張コンクリート工 (t = 10 cm) A = 53.0 m <sup>2</sup> 底版コンクリート工 (t = 10 cm) A = 28.0 m <sup>2</sup>	
	変更後	事業量 L = 54.0 m コンクリート杭柵工 (□150×3000) L = 54.0 m 平張コンクリート工 (t = 10 cm) A = 53.0 m <sup>2</sup> 底版コンクリート工 (t = 10 cm) A = 28.0 m <sup>2</sup> 小口止工① 1.0式 小口止工② 1.0式 吸水ホース切り回し工 1.0式	
履行期間	変更前	令和5年11月1日	～ 令和6年2月22日
	変更後	令和5年11月1日	～ 令和6年2月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	堤建設	
	住所	福岡県柳川市大和町皿垣開14-3	
契約金額	変更前	5,093,000 円	
	変更後	6,105,000 円	
変更契約日	令和6年1月29日		
変更理由	本工事施工に伴い仮締切を行った結果、工事箇所下流施設園芸の取水に影響がでたため、吸水ホースの切り回し工事を増工するものである。また、現地精査の結果、柵渠内の浚渫、小口止工及びに既設木柵の処理・運搬を増工するものである。		