

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	柳町地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市柳町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 46.5 m コンクリート柵渠工 (W1500×H1000) L = 40.0 m 平張コンクリート工 (t = 10 cm) A = 9.0 m ² 根固工 (H = 600) L = 6.5 m	
	変更後	水路整備延長 L = 46.5 m コンクリート柵渠工 (W1500×H1000) L = 40.0 m 平張コンクリート工 (t = 10 cm) A = 9.0 m ² 根固工 (H = 600) L = 6.5 m	
履行期間	変更前	令和4年12月3日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年12月3日	～ 令和5年3月31日
契約の相手方	商号又は は 名称	(有)馬場建設	
	住 所	福岡県柳川市糺屋町37-2	
契約金額	変更前	4,840,000 円	
	変更後	4,840,000 円	
変更契約日	令和5年2月21日		
変更理由	本工事施工に伴い、地元関係者との協議及び水位調整に不測の日数を要したため 工期を延長するものである。		