

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 9 号		
建設工事等の名称	馬場小路第一地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市上宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=19.0m コンクリート杭柵工 (□200×5500) L=19.0m 張コンクリート工 (t=100) A=8.0m ²	
	変更後	水路整備延長 L=18.0m コンクリート杭柵工 (□200×5500) L=18.0m	
履行期間	変更前	令和4年12月1日	～ 令和5年2月24日
	変更後	令和4年12月1日	～ 令和5年2月24日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)コガ工販	
	住所	福岡県柳川市上宮永町71-18	
契約金額	変更前	2,343,000 円	
	変更後	2,640,000 円	
変更契約日	令和5年2月14日		
変更理由	<p>施工区域内において、市道の通行を優先する必要が生じたため仮設道路の増工をするものである。その他、現場精査の結果により数量の変更を行うものである。</p>		