

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	東八ッ家村内八ッ家線狭隘道路工事		
建設工事等の場所	柳川市久々原		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	床版工 (W=400) グレーチング蓋 (W=400、L=1000) 張コンクリート (t=10cm)	L=34.0m N=7箇所 A=20.0㎡
	変更後	床版工 (W=400) グレーチング蓋 (W=400、L=1000) 張コンクリート (t=10cm)	L=33.0m N=7箇所 A=33.0㎡
履行期間	変更前	令和4年12月2日	～ 令和5年2月28日
	変更後	令和4年12月2日	～ 令和5年2月28日
契約の相手方	商号又は名称	太翔工業	
	住所	福岡県柳川市久々原369-2	
契約金額	変更前	1,504,800 円	
	変更後	1,611,500 円	
変更契約日	令和5年2月16日		
変更理由	本工事箇所の隣接地において、道路及び水路の残地があり、雑草等の繁茂により、住民生活に支障をきたしているため、張コンクリートの増工を実施するものである。		