

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	柳川市内通学路整備（その2）工事		
建設工事等の場所	柳川市内		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	表層 (AS13、t=5cm) A = 350.0 m ² 薄層カラー舗装工 A = 170.0 m ² ラバーポール (H=800) N = 15.0 本 区画線設置 実線W=15cm L = 830.0 m 区画線設置 ゼブラW=30cm L = 30.0 m 区画線設置 ゼブラW=15cm L = 50.0 m 区画線設置 破線W=30cm L = 25.0 m 区画線設置 破線W=15cm L = 50.0 m 区画線設置 文字W=15cm L = 170.0 m	
	変更後	表層 (AS13、t=5cm) A = 350.0 m ² 薄層カラー舗装工 A = 170.0 m ² ラバーポール (H=800) N = 15.0 本 区画線設置 実線W=15cm L = 830.0 m 区画線設置 ゼブラW=30cm L = 30.0 m 区画線設置 ゼブラW=15cm L = 50.0 m 区画線設置 破線W=30cm L = 25.0 m 区画線設置 破線W=15cm L = 50.0 m 区画線設置 文字W=15cm L = 170.0 m	
履行期間	変更前	令和4年12月16日	～ 令和5年2月28日
	変更後	令和4年12月16日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	有明道路(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原528	
契約金額	変更前	4,578,200 円	
	変更後	4,578,200 円	
変更契約日	令和5年2月27日		
変更理由	地元関係者及び関係機関との協議に不測の日数を要し、原工期内での竣工が困難となったため、工期の延長を行うものである。		