

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 10 号		
建設工事等の名称	四郎右衛門分地区流域湛水ゲート整備工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町地内		
建設工事等の種別	鋼		
建設工事等の概要	変更前	階段設置（有効幅員W=800） 蓄光式量水標設置	1式 1式
	変更後	階段設置（有効幅員W=800） 蓄光式量水標設置 開閉器塗装	1式 1式 1式
履行期間	変更前	令和4年12月17日	～ 令和5年3月3日
	変更後	令和4年12月17日	～ 令和5年3月3日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)乗富鉄工所	
	住所	福岡県柳川市三橋町柳河934-4	
契約金額	変更前	2,310,000 円	
	変更後	2,310,000 円	
変更契約日	令和5年3月1日		
変更理由	<p>現地着工後の精査により、開閉器に発錆が確認されたため、長寿命化の観点から開閉器塗装を行うもの。また、階段基礎部に水門の躯体があり、杭打設の必要性が無くなったため、基礎杭を削除し、内容の変更を行うものである</p>		