

変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 21 号		
建設工事等の名称	皿垣開地内配水管布設工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町皿垣開地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	配水管布設H I V P - R R φ 5 0 L = 1 6 3 . 0 m	
	変更後	配水管布設H I V P - R R φ 5 0 L = 1 6 5 . 0 m	
履行期間	変更前	令和4年12月16日	～ 令和5年2月20日
	変更後	令和4年12月16日	～ 令和5年2月20日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)明野水道	
	住所	福岡県柳川市大和町皿垣開101-6	
契約金額	変更前	4,763,000 円	
	変更後	4,901,600 円	
変更契約日	令和5年2月20日		
変更理由	現場精査の結果、既設配水管の位置が当初想定よりずれていたため、現地に併せ、変更設計のとおり増工するもの。		